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PMCC Consulting

Wer das Richtige im Kopf hat, der kann auch die richtigen Handlungen setzen.

Tatkraftig werden. Etwas bewirken.
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PROJEKTE
Training Beratung
Passgenau, Fachexpertise mit
rollenspezifisch, Umsetzungsgarantie

praxisnah
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Coaching

Behalten Sie Ihre
Handlungsfahigkeit

ORGANISATIONEN
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Management Academy
auf Zeit
Umsetzungsstarkes Die Formel
Expertenwissen far Ihre Aus- und

Weiterbildung



ONEPOINT Projects

Standard-konforme Software fir
hybrides Projekt- und Portfoliomanagement.
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SCHRITT 1
Die Art von PMO auswahlen

\2

Berater, Unterstuzer, Trainer

Auditor, KPI"s

Umsetzter, Entscheider
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SCHRITT 2

Agile und klassische Projekte einbeziehen

IDEA START 50% >75% ACCEPTED EVALUATION
(o)
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Eine Datenquelle, o ° o o)
flexible PMO Mitarbeiter o o  © ...
®

O TrADITIONAL @ AGILE

O PMCC Py ONEPOINT

CONSULTING i Pro J ects



SCHRITT 3

Auf schnelle Erfolge konzentrieren

Transparenz,
Uberblick,
Einbeziehen von
Entscheidern
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SCHRITT 4

Hybride KPIs definieren

Earned-value,
Velocity, Grafiken

O PMCC
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£ 702.330,00

Total Casts

<]

0%
@ Time Variance
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Last Plan Update
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SCHRITT 5

Den Nutzen kommunizieren

Zielgruppen-
spezifische
Kommunikation

O PMCC

CONSULTING

IMPORTANCE —

M1

M2

URGENCY —»

MEASURE 1

Set of minimum to use project
management methods (e.g.
wbs, gantt,...)

MEASURE 2

Templates for documents (e.g.
charter, report,...)

MEASURE 3

Process description for project
controlling

MEASURE 4

role description
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SCHRITT 6
Langfristige Erfolge erzielen

Controlling

Top Management Level
Project Manager P g Department

Future PMO Staff

1st Management Level Line Manager

ORGANIZATIONAL INTERNAL
OTHERS EXTERNAL

Tool Supplier
ONEPOINT Projects

Changemanagement et

PM Consultant
Customers PMCC Consulting

TEAM INTERNAL

Project Team

Project Sponsor Project Manager
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SCHRITT 7
Erfolg messbar machen

O PMCC

CONSULTING

NOT STARTED @& IN PROGRESS

Set of minimum to + role description
use project

management

methods (e.g. wbs,

gantt,...)

Templates for
documents (e.g.
charter, report,...)

Process description
for project
controlling

@ COMPLETED

Resultate der
Implementierung
messbar machen
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SCHRITT 8

Motivation aufrecht erhalten
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SCHRITT 9
Flexibel und anpassungsfahig bleiben

ACT

Improve your plan based

PLAN

Plan your next steps

on your analysis / new toward reaching

insights ‘o(v your objectives
1
Adaptionen und
Ausrichtung im Blick
haben
CHECK o DO
Analyze the actual Execute your plan
situation vs. your step by step being
plan / objectives aware of changes
O PMCC Py ONEPOINT
CONSULTING 7 Pro J ects



SCHRITT 10 D

Ein Projekt daraus machen

ACCEPTANCE

O PMCC

CONSULTING

ACCEPTANCE
COLLABORATION

MOTIVATION
OPTIMISM

Changeprojekt

UNCERTAINTY
DISILLUSION

v

TIME
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MIT ONEPOINT PROJECTS EIN
ERFOLGREICHES PMO AUFBAUEN
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Mehr tber Mehr tGber
PMCC Consulting ONEPOINT lernen

FRAGEN
&
ANTWORTEN

O PMCC Py ONEPOINT
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https://www.pmcc-consulting.com/
https://www.onepoint-projects.com/de/solutions/pmo
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Tobias Drugowitsch Gerald Aquila
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